

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම - අම්පාර

රැස්වීම වාර්තාව

01. දිනය - 2023.02.28 වේලාව - පෙ.ව. 9.30
02. ස්ථානය - අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ඒ.අයි. වික්‍රම ග්‍රවණාගාරය
03. ප්‍රධානත්වය - දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු.ඩබ්.ඩී.වීරසිංහ මැතිතුමා
04. මෙහෙයවීම - දිස්ත්‍රික් ලේකම් ජේ.එම්.ඒ. ඩග්ලස් මහතා
05. සහභාගීත්වය - මෙම දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම සඳහා සහභාගී වූ දේශපාලන අධිකාරිය, නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ හා දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ආයතන නියෝජනය කරමින් පැමිණි නිලධාරීන් සහ ආරක්ෂක අංශවල ප්‍රධානීන්ගේ පැමිණීමේ ලේඛනය අමුණා ඇත.(ඇමුණුම I)

06. පිළිගැනීම හා අරමුණ පැහැදිලි කිරීම. - දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ දිසාපතිතුමන් විසින් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව අමතමින්, මුලින්ම පැමිණ සිටි දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු ගරු සභාපතිතුමා, සියළුම ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම් ඇතුළු පළාත් සභාව නියෝජනය කරමින් පැමිණි හා දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ආයතන නියෝජනය කරමින් පැමිණි නිලධාරීන් , ගරු නගරාධිපතිවරුන් සහ ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරුන් ඉතා සුභද්‍රව පිළිගන්නා ලදී. අනතුරුව ගරු. සභාපතිතුමන් වෙත දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා භාර දෙන ලදී.

07. ජාතික මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය

7.1 ග්‍රාමීය ආර්ථික සුනර්ථවන කේන්ද්‍ර සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

i. ආර්ථික සුරක්ෂිතතාව හා පෝෂණය පිළිබඳ ජාතික වැඩසටහන

දිසාපතිතුමන් විසින් මෙම වැඩසටහන යටතේ දිස්ත්‍රික්කයේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කිරීම සඳහා ගත් ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරනු ලැබීය. දිස්ත්‍රික්කය තුල ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ අවදානමක් සහිත පවුල් හඳුනා ගැනීමට හා සුභසාධන ප්‍රතිලාභ ගෙවීම පිණිස සුදුසු තැනැත්තන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් සමීක්ෂණ 02ක් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් සිදු කරන බව දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් පැහැදිලි කරන ලදී. කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ සියලුම ආයතන හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සම්බන්ධ වෙමින් ගෙවතු වගා වැඩසටහන්, නියර වගාව, කමත්වල වගාව, අතරමැදි කන්න වගාව හා සත්ත්ව නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘති වැනි විවිධ ව්‍යාපෘති මෙම වැඩසටහන් යටතේ ග්‍රාමීය මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කරන බව දිසාපතිතුමන් විසින් තවදුරටත් පවසන ලදී.

ii. 2022/23 මහ කන්නයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ වී මෝල් හිමියන්/ සමූපකාර සමිති හරහා වී අස්වැන්න මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන

2022/23 මහ කන්නයේ වී වගාව හෙක්ටයාර 89000ක වගාකිරීමට බලාපොරොත්තු වුවත් මහකන්නයේ දී වගාකිරීමට හැකියාව ලැබුණුයේ හෙක්ටයාර 81000 ක් පමණක් බව දිසාපතිතුමන් විසින් දන්වන ලදී.තව ද මෙම කන්නයේ දී වී අස්වැන්න ඉහල මට්ටමක පැවතුන බවත් පසුගිය කාලයට සාපේක්ෂව ගොවීන්ගේ මැයිවිලි අඩු වූ බව ද පවසන ලදී. වී රජය මගින් ගොවීන්ගෙන් වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවත් එහි දී අක්කර 1ක් සඳහා වී 1000kg ද අක්කර 2ක් සඳහා වී 2000 kg ද අක්කර 2ට වැඩි නම් 5000 kg ද උපරිමයකට වී මිලදී ගන්නා බවත් ගොවීන්ට රාජ්‍ය බැංකු හරහා මුදල් ගෙවීම් සිදු කරන බවත් පවසන ලදී. එමෙන්ම වී වල තෙතමනය 14%ට වඩා අඩු නම් වී සඳහා රු.100/- ක මුදලක් ද 14%- 22% ත් අතර නම් රු.88/-ක මුදලක් ද ගෙවන බව වැඩිදුරටත් පවසන ලදී. එසේ මිලදී ගන්නා වී 1000kgකින් සහල් 650kg ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවද එම සහල් හඳුනාගත් සුභසාධන ප්‍රතිලාභී පවුල් වෙත මාස 02ක් සඳහා 10kg බැගින් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වන බව ද පවසන ලදී.

08. දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය

8.1 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධව හා ප්‍රගතිය පිළිබඳව කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් සැලසුම් අධ්‍යක්ෂක විසින් සිදු කරන ලදී.

8.2 නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති : නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී විසින් නගර ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ ප්‍රගතිය සභාවට දන්වන ලදී. එහි දී නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 9ක් භාරගත් බවත් නගර 100 සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ නගර 4 සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සාර්ථකව අවසන් කළ බවත් එම ව්‍යාපෘති සඳහා ලංකාවෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගත් බවත් දන්වන ලදී. නින්දවුර් ප්‍රාදේශීය කොට්ඨාසයේ ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතියෙන් 95%ක් අවසන් බවත් අනෙකුත් ව්‍යාපෘති සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවටත් දන්වන ලදී.

8.3 අයි- රෝඩ් ව්‍යාපෘතිය - Integrated Road Development Project: මෙම ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘතීන්වල වැඩ පසුගිය දෙසැම්බර් මස සිට නවතා ඇති බවත් මාස 6කට පසු නැවත ක්‍රියාත්මක කරන බවත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් දන්වන ලදී.

09. දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු යෝජනා

අනු අංකය	යෝජනාව	තීරණය
01.	බුද්ධිමානව කසල කලමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය ක්ලීන් ටෙක් පුද්ගලික ආයතනය මගින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම.	ගිවිසුමේ සඳහන් කොන්දේසිවලට එකඟව අනුමැතිය ලබා දෙන බව දන්වන ලදී. ක්ලීන් ටෙක් පුද්ගලික ආයතනය මගින් අලිවැට සකස්කර දෙන ලෙස කල ඉල්ලීම කඩිනමින් ඉටුකර දෙන ලෙසට වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවටත්, සභාපති නගර සභාව වෙතටත් සභාපති තුමන් විසින් දන්වන ලදී.
02.	LDSP (PT 2) ව්‍යාපෘතිය මහජන උද්‍යානය නවීකරණය වෙනුවෙන් අනුමැතිය ලබා ගැනීම.	අනුමත කරන ලදී.
03.	ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ අම්පාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත වාරි ව්‍යාපෘති සංවර්ධන යෝජනා සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම.	අනුමත කරන ලදී.
04.	ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ දමන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත වාරි ව්‍යාපෘති සංවර්ධන යෝජනා සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම.	අනුමත කරන ලදී.
05	රජය මගින් ඉදිකිරීමට යෝජිතව තිබූ වී හා සහල් මෝල් සඳහා වෙන්කළ නවගම්පුර දයාපුර ප්‍රදේශයේ අක්කර 10 ක ඉඩම අඩු ආදායම් ලාභීන් හා රජයේ සේවකයින් අතරේ බෙදා දීම සඳහා ඉඩම් කවචෙරියක් පැවැත්වීම හා එහි අවම බෙදුම පරිච්ඡේද 06 ක් ලෙස සිදු කිරීම.	අනුමත කරන ලදී. රාජ්‍ය නිලධාරීන්, නිවාස ඉල්ලීම් සහිත ලේඛනයෙහි සිටින රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ තම වියදමින් මහල් නිවාසය සාදා ගැනීමට කැමති නම් මෙය සිදු කිරීමට ප්‍රායෝගිකව හැකියාව ඇති බව ද සභාපතිතුමන් විසින් දන්වන ලදී.
06	හිඟුරාන නගරයේ ව්‍යාපාරික ස්ථාන පුළුල් කිරීම.	අනුමත කරන ලදී.

10. ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට ඉදිරිපත් කර විසදුම් නොලැබුණු විශේෂ ගැටළු


අනු අංකය	යෝජනාව	කීරණය
01.	අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉරක්කාමම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටි එරගම උළු කර්මාන්ත ශාලාවේ වත්මන් ප්‍රගතිය සහ ඉදිරි වැඩකටයුතු පිළිබඳව විමසා බැලීම.	එරගම උළු කර්මාන්ත ශාලාවේ කළමනාකරු දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම සඳහා සහභාගී නොවූ හෙයින් සාකච්ඡා නොකරන ලදී.
02.	අම්පාර නගරයේ පදික වෙළඳාමේ යෙදී සිටින වෙළඳ මහතුවන් සඳහා වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීමට එම පදික වෙළඳ සැල පිටුපස පිහිටා ඇති ඉඩම් කොටස ලබා ගෙන ඊට අවශ්‍ය ඉදිරි කටයුතු කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම.	මේ වන විට අදාළ ඉඩම් කොටස නිදහස් කර ගෙන ඇති බවත් වෙළඳ සංකීර්ණ ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්වයෙන් යා යුතුව ක්‍රියාත්මකව කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත්, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් දන්වන ලදී. අදාළ වෙළඳ සංකීර්ණයේ පහත මාලය ඉදිකිරීම් තම වියදමින් සිදුකිරීමට පදික වෙළඳාමේ යෙදී සිටින වෙළඳමහතුවන් එකඟ වී ඇති බැවින් එම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් කඩිනමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලෙසට සභාපතිතුමන් විසින් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක වෙතට දන්වන ලදී.
03.	මෑතක දී A ශ්‍රේණි ගතකර ඇති පොතුවිල් මූලික රෝහලට අදාළ මානව හා භෞතික සම්පත් ලබාදීම.	මෙහි දී පොතුවිල් රෝහල සඳහා අවශ්‍ය ගිලන් රථය නැගෙනහිර පලාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් පසු නැවත ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ, කල්මුණ විසින් ප්‍රකාශ කළ අතර මෙම රෝහල සඳහා වෛද්‍ය අධිකාරීවරයෙකු හා විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන බව ලේකම්, නැගෙනහිර පලාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රකාශ කරන ලදී.
04.	අක්කරපත්තු අධ්‍යාපන කලාපය තුළ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු අතිරික්තව සිටින අතර පොතුවිල් අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා ගුරු පුරප්පාඩු පැවතීම.	අක්කරපත්තුව කලාපය තුළ ගුරු අතිරික්තයක් නොමැති බවත් ඉදිරියේ දී බඳවා ගැනීමට නියමිත විද්‍යාපීය ගුරුවරුන්ගෙන් මෙම පුරප්පාඩු පිරවීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවත් ලේකම්, නැගෙනහිර පලාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් කමිටුවට දන්වන ලදී.
05.	ඔලුවිල් අෂ්රොෆ් නගර සහ සම්මන්ත්‍ර යන ප්‍රදේශවල අලිමිනිස් ගැටුම වැළැක්වීමට අදාළ පියවර ගැනීම.	විදුලි වැට මඟින් මෙම ප්‍රශ්නය ආවරණය කිරීමට නොහැකි බව වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් දන්වන ලදී. ගොයම් කපන කාලයට අලි තර්ජනය වැඩි බැවින් එම කාලයට බුද්ධිමත් අභය භූමියෙන් වන අලි වෙල්යායට පැමිණීම නතර කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසට ගරු. සභාපතිතුමන් විසින් වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව වෙතට දැනුම් දෙන ලදී.
06.	2025 වර්ෂයේදී අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ඩීජිටල් උප්පැන්න සහතික නිකුත් කිරීමේ වැඩසටහන මේ වසරේ සිට ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය සම්පත් දායකත්වය ලබා ගැනීම.	කඩිනමින් අවශ්‍ය භෞතික සම්පත් සම්පූර්ණ කරගනිමින් මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව දිසාපතිතුමන් විසින් දන්වන ලදී.
07.	කොණ්ඩුවවුඩාන යුධ හමුදා කඳවුර භාරයේ පවතින පොලිස් සේවස්ථ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයට යාබඳව පවතින ගොඩනැගිලි 04 , අම්පාර පොලිස් සේවස්ථ පුහුණු ආයතනයේ පුහුණු කටයුතු සඳහා ලබාදීම.	මේ පිළිබඳව පොලිස් සේවස්ථ පුහුණු ආයතනය සමඟ සාකච්ඡා කර එම ගොඩනැගිලි පුහුණු කටයුතු සඳහා ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බවට යුධ හමුදාව මඟින් දන්වන ලදී.

08.	කල්මුණ ප්‍රදේශයේ සිට කව්වේරිය ඇතුළු අම්පාර නගරයේ පිහිටි කාර්යාලවලට පැමිණෙන නිලධාරීන්ගේ ප්‍රවාහන පහසු ව සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයට අයත් බස් රථයක් සේවයට යොදා ගැනීම. (මෙම සේවාව කල්මුණ, නීලාවතෙයි ප්‍රදේශයේ සිට පෙ.ව. 7.40ට ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.)	සැලසුම් කර ඇති ධාවන කාලසටහන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තීරණයක් ගෙන දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත දැනුම් දෙන බවට ගමනා ගමන මණ්ඩලය මගින් දන්වන ලදී.
09.	බුදුරාපොත රඹකැත්මය අලිවැට් ඉදිකිරීම සඳහා කැළය එළි කිරීම සිදුකර වර්ෂ 1 1/2 කට අධික කාලයක් ගත වුවද එහි වැඩ මෙතෙක් ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වීම.	මෙම වසරේ සැලැස්මට මෙම ව්‍යාපෘතිය ඇතුළත් කර ඇති බවත් නමුත් ප්‍රතිපාදන නොලැබුණු බවත් මැයි මාසය පමණ වන විට ප්‍රතිපාදන ලැබිය හැකි බවත් වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දන්වන ලදී.
10.	වාවින්න, අඹගහවැල්ල, නාමල්මය දක්වා යන මාර්ගය මීට වසර 02කට පෙර වැඩ ආරම්භ කර ඇතත් එහි කොටසක ABC දමා ඇති නමුත් එය කාපට් හෝ තාර දමා ආවරණය කර නොමැත. එම මාර්ගයේ ධාවනය වන රථ වාහන නිසා ඇති වන දූවිල්ල නිසා ජනතාව සෞඛ්‍ය ගැටළු වලට මුහුණ දීම.	ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් තාවකාලිකව නවතා ඇති බවත් නැවත මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ප්‍රතිපාදන අප්‍රේල් මාසය තුළ ලැබිය හැකි බවත් ඒ වන තුරු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට නොහැකි බවත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් දැනුම් දෙන ලදී. විකල්ප පිළිතුරක් ලෙස පවතින දූවිලි තත්ත්වය අවම කිරීමට බවුසර් මගින් මාර්ගයේ ජලය ඉසීමට නාමල්මය ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර දෙන ලෙස අම්පාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් ඉල්ලීම් කරන ලදී.
11.	LDSP වැඩසටහන යටතේ වෙළඳ සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම සඳහා නින්දවුර් පැරණි ප්‍රාදේශීය සභා පරිශ්‍රය නිදහස් කර ගැනීම. (නින්දවුර් පැරණි ප්‍රාදේශීය සභා පරිශ්‍රයේ ස්ථාපිත කර ඇති යුධ හමුදා කඳවුර ඉවත් කිරීම)	මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු.මිලියන 6ක ප්‍රතිපාදන නිදහස් වී ඇති බවත් ජුනි මාසය වන විට ඉදිකිරීම් අවසන් කළ යුතු බවත් සහකාර පලාත් පාලන කොමසාරිස් විසින් පවසන ලදී. එම පරිශ්‍රය තුළ ස්ථාපිත කර ඇති 18වන රෙජිමේන්තුවේ විජයබාහු යුධ හමුදා කඳවුර ඉවත් කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව මල්වත්ත 24 වන සේනාංකයේ සේනාංකාධිපති මේජර් ජනරාල් විපුල වන්දසිරි මහතා විසින් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වෙත දන්වන ලදී.
12.	වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් අනුව අම්පාර නගර සභාව ඇතුළු අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ස්ථාන මාරුවීම් ලැබූ නිලධාරීන් අදාළ කාර්යාල වෙත නිදහස් නොකිරීම සම්බන්ධව.	පළාත් පාලන මැතිවරණය හේතුවෙන් ස්ථාන මාරුවීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට සිදු වූ බවත් කඩිනමින් නැවත ස්ථාන මාරුවීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරන බවත් නැගෙනහිර පලාත් ප්‍රධාන ලේකම් මගින් දැනුම් දෙන ලදී.
13.	අම්පාර නගර සභාවේ පිරිස් බල තක්සේරු වාර්තාවේ සඳහන් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක පුරප්පාඩුව සඳහා වසර ගණනාවක සිට ඉල්ලුම් කළ ද මේ වන තෙක් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයෙකු අනුයුක්ත නොකිරීම සම්බන්ධව.	මෙම ගැටළුව කඩිනමින් නිරාකරණය කරන ලෙසට නැගෙනහිර පලාත් ප්‍රධාන ලේකම්ට හා නැගෙනහිර පලාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෙත ගරු සභාපතිතුමන් විසින් දැනුම් දෙන ලදී.
14.	මහඔය ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ වැලි හා කළුගල් කැනීම් බලපත්‍ර දීර්ඝ කර ගැනීමට හු විද්‍යා හා පතල් කැනීම් කාර්යාංශයේ කටයුතු නොකිරීම	කළුගල් කැනීම් සම්බන්ධ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ප්‍රමාදයක් පැවතුන ද මේ වන විට නැගෙනහිර පලාත තුළ අවශ්‍යතාවයට අනුව දී ඇති බලපත්‍ර ප්‍රමාණය නිකුත් කර අවසන් බවත්, මෙතෙක් නිකුත් කර ඇති වැලි/ කළුගල් බලපත්‍ර සම්බන්ධව තාක්ෂණික අධීක්ෂණයක් සිදුකරමින් පවතින බවත් එය අවසන් වූ පසු ඉදිරියේ දී කළුගල් හා වැලි බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට හැකියාව ඇති බවත් හු විද්‍යා හා පතල් කැනීම් කාර්යාංශය මගින් දැනුම් දෙන ලදී.

15.	අම්පාර නගර සභාව සතු එච්.එම්. විරසිංහ ක්‍රීඩාංගණය, සෙනරත් සෝමරත්න ක්‍රීඩාංගණය, තානායම, නගර ශාලාව යන ස්ථානයන්හි උත්සව සහ වැඩසටහන් පවත්වන අවස්ථාවන්වලදී ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර වලින් නිකුත් වන ශබ්දය උසාවියේ කටයුතු වලට බාධාවක් වන බැවින් එයට නිසි විසඳුමක් ලබා ගැනීම.	මේ සඳහා අම්පාර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ දී එකඟ වූ පරිදි ගොඩනැගිල්ල වායු සමීකරණය කිරීම සම්බන්ධව අධිකරණ රෙජිස්ටාර් සමඟ සාකච්ඡා කරන බවට දිසාපතිතුමන් විසින් දන්වන ලදී. එමෙන්ම මේ සඳහා වන දීර්ඝකාලීන විසඳුමක් ලෙස උසාවිය පවතින ගොඩනැගිල්ල වෙතත් සුදුසු ස්ථානයකට මාරු කිරීම පිළිබඳ යෝජනාවක් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව මගින් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය කිරීම වෙත යොමු කිරීම සුදුසු බවට වැඩිදුරටත් තීරණය විය.
16	රජය විසින් නීත්‍යානුකූලව ඉඩම් කඩවෙරි පවත්වා පර්චස් 10 ක බිම් කොටස් ජනතාව වෙත ලබා දුන්නද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ පනතට අනුව නේවාසික බිම් කොටසක් සඳහා පර්චස් 15 ක බිම් කොටසක් පැවතිය යුතු බැවින් අප ආයතනය මගින් අදාළ අනුමත කිරීම් සිදු කිරීමේදී පවතින ගැටළුව නිරාකරණය කර ගැනීම.	ගැසට් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති අම්පාර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම තුළ පෙර පැවති පර්චස් 15 සීමාව පර්චස් 10 දක්වා අඩු කර ඇති බව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් දැනුම් දෙන ලදී.
17	පහත් බිම් හා වගුරුබිම් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ක්‍රමවත් සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම.	දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතිවන ආපදා තත්ත්වයන් සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම කරුණු බලපාන බවත් දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම අදාළ ආයතන මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන ලෙසත් සහකාර අධ්‍යක්ෂ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් කමිටුව දැනුවත් කරන ලදී.
18	පොදු මහජනතාව අනවසර පදිංචි වීම හේතුවෙන් ඇතිවන ආපදා අවම කිරීම.	මෙහිදී ගරු පා.ම. ඒ.එල්.එම්.අනාඩුල්ලා මැතිතුමන් විසින් අක්කරපත්තු සෙම්බුකලපු ප්‍රදේශයේ අනවසර ලෙස කුඹුරු ඉඩම් ගොඩකිරීම නිසා ඇති වී ඇති බරපතල ආපදා තත්ත්වයන් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන ලදී.
19	රක්ෂිත ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කිරීම හා නඩත්තු කිරීම.	මේ සම්බන්ධව පවතින ගැටළු සහගත තත්ත්වයන් අධීක්ෂණය කිරීමට ඉදිරි සති 02 තුළ දිසාපතිතුමා ප්‍රමුඛ කමිටුවක් පත්කර අදාළ සීමා ලකුණු කිරීම හා ඇළ මාර්ගයේ රොන්මඩ ඉවත්කිරීම සම්බන්ධව විසඳුම් ලබා ගැනීම සුදුසු බව ගරු සභාපතිතුමන් විසින් දැනුම් දෙන ලදී. තව ද පරිසරයට හානියක් වන නීති විරෝධී වැලි බලපත්‍ර අහෝසි කිරීමේ බලතල වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට පවතින බැවින් එය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට ද දන්වන ලදී.
20	මානව හිමිකම් කොමිසන් සභා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය, ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය යන ආයතන වල එකඟතාව මත කරංගාව ග්‍රා/ නි වසමේ පිහිටි දැනට මානව හිමිකම් කොමිසන් සභා කාර්යාල භූමියේ පිහිටි ගොඩනැගිලි අලුත් වැඩියා කර එය “සෙනෙහස් අරණ” ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ලෙස පවත්වාගෙන යාමට පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුව වෙත එම ඉඩම පැවරීම සඳහා, මානව හිමිකම් කාර්යාලය එම ස්ථානයේ සිට යෝජිත ස්ථානය වෙත ඉවත් කිරීමට කටයුතු කිරීම.	මානව හිමිකම් කොමිසන් සභා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය දැනට පවතින ගොඩනැගිල්ලෙන් ඉවත් වී එය පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබා දිය යුතු බවට තීරණය විය. මානව හිමිකම් කොමිසන් සභා කාර්යාලය පවත්වා ගෙන යාම සඳහා ලබා දීමට යෝජිත නව ගොඩනැගිල්ල ලබා දිය හැකි බව දිසාපතිතුමා විසින් පවසන ලදී.

21	අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ උක් වගා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් හඳුනා ගැනීම.	මෙහිදී ගල්ඔය වැව්ලි සමාගම විසින් වෙනත් සමාගමක් වෙත දිස්ත්‍රික්කයේ උක්වගා කිරීම සඳහා අවසර ලබා නොදෙන ලෙස දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවෙන් ඉල්ලීම් කරන ලදී. පවතින නීතිරීති අනුව රජයේ ඉඩම් මේ සඳහා ලබා නොදෙන බව ගරු සභාපතිතුමන් විසින් දන්වන ලදී.
22	අස්වැන්න නෙලන කාලය තුළ හා අනෙකුත් කාලවල වනඅලි තර්ජනය වැඩිවී ඇති බැවින් එය අවම කිරීමට සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.	ගොයම් කපන කාලයට අලි තර්ජනය වැඩි බැවින් එම කාලයට අලි වෙල්යායට පැමිණීම නතර කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසට ගරු.සභාපතිතුමන් විසින් වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දීමෙන් පසු ඒ සඳහා එකඟතාවය පල කරන ලදී.
23	අක්කරපත්තු මහනගර සභා ප්‍රදේශය තුළ සිදුකර ඇති අනවසර ඉදිකිරීම් හේතුවෙන් ඇති වී ඇති ගංවතුර අවදානම් තත්ත්වය පිළිබඳව.	19 වන කරුණේ දී සාකච්ඡා කරන ලදී.
සාකච්ඡා කරන ලද අමතර යෝජනා		
24	දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය හා නැගෙනහිර පළාත් සභාව ඒකාබද්ධව අක්කර 50 ක අභයභූමි ප්‍රදේශයක් ඔසු වගාවක් සිදුකිරීම සඳහා මහඔය ප්‍රදේශයෙන් ඉඩම් නිදහස් කරගැනීම.	මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය සොයාබැලීම් සිදුකරන බව මහවැලි අධිකාරිය, රඹුකැන්ඔය, නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු විසින් දන්වන ලදී.
25	අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ විහාරස්ථාන ආගමික ස්ථාන හා පුරාවිද්‍යා ස්ථාන සඳහා පූජා භූමි ඔප්පු ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු කඩිනම් කරවීම.	ඊළග දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේදී සාකච්ඡා කිරීමට තීරණය විය.
26	අක්කරෙයිපත්තු කෝවිල හා විහාරස්ථානය අසල ඇති මස් හා මාළු කඩ එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කර සුදුසු ස්ථානයක ස්ථානගත කිරීම.	එම ස්ථානයේ මස් කඩ නොමැති බව අක්කරපත්තු මහනගර සභාවේ නගරාධිපතිතුමන් විසින් දන්වන ලද අතර ස්ථාපිත කර ඇති මාළු කඩ ආවරණය කර තැබීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරන බව ගරු පා.ම. ඒ.එල්.එම්.අනාවැල්ලා මැතිතුමන් විසින් පවසන ලදී.

11. ස්තුති කථාව- දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ඩබ්.ඩී.වීරසිංහ මැතිතුමා විසින් පැමිණි සිටි සියලුදෙනාට ස්තුතිය පළකර රැස්වීම අවසන් කරන ලදී.


 ජේ.එම්.ඒ. ඩග්ලස්,
 දිස්ත්‍රික් ලේකම්
 අම්පාර

ජේ.එම්.ඒ. ඩග්ලස්
 දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති
 අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම, අම්පාර- 2023.02.28
සහභාගීත්ව ලේඛනය

අනු අංකය	නම	තනතුර	අමාත්‍යාංශය/දෙපාර්තමේන්තුව/ ආයතනය
1	ගරු ඩී. විරසිංහ මහතා	ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී /දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති	
2	අනුරාධා යහම්පත් මැතිණිය	ආණ්ඩුකාරවර	ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය
3	ගරු. විමලවීර දිසානායක මහතා	ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී	
4	ගරු. ඒ.එල්.එම්. අනාවැල්ල මහතා	ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී	
5	ගරු ෆයිසල් කාසිම් මහතා	ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී	
6	ගරු. එච්.එම්.එම්. හාරිස් මහතා	ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී	
7	ගරු එස්.එම්.එම්.මුහාරත් මහතා	ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී	
8	ගරු කිලන් රාජපක්ෂ මහතා	ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී	
9	ගරු ටී කලෙඳරසන් මහතා	ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී	
10	ආර්.එම්.පී.එස්.රත්නායක මහතා	පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්	ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය (නැගෙනහිර පළාත)
11	ජේ.එම්.ඒ.ඩග්ලස් මහතා	දිසාපති/දිස්ත්‍රික් ලේකම්	දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, අම්පාර
12	ජේ.ජේ.මුරලිදරන් මිය	ලේකම්	සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය - නැ.ප.
13	අයි.කේ.පී.මුතුබණ්ඩා මහතා	ලේකම්	කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
14	එච්.ඊ.එම්.ඩබ්.පී.දිසානායක මයා	ලේකම්	අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
15	එන්.තමිල්වෙල්වම් මහතා	නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්(සැලසුම්)	පළාත් සැලසුම් කාර්යාලය
16	වී. ජෙගදිසන් මහතා	අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්	දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, අම්පාර
17	එම්.අයි.එම්.මුස්තාෆා මයා	ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී	ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය (නැගෙනහිර පළාත)
18	වී.ගෞරිනරන් මයා	අධ්‍යක්ෂ-සැලසුම්	පළාත් මාර්ග අමාත්‍යාංශය
19	කේ.යෝගනාතන් මයා	කාර්මික නිලධාරී	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
20	එස්.එල්.ආදම්බාවා මහතා	ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී	දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, අම්පාර
21	එච්.බී.අනිස් මහතා	නියෝජ්‍ය සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ	දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, අම්පාර
22	ඒ.අරුණනත් මිය	ජ්‍යෙෂ්ඨ ඉංජිනේරු	කෘෂිකාර්මික අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය
23	එස්.සුදාහරන් මයා	අධ්‍යක්ෂ	ධීවර අංශය-කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
24	පී.කේ.සී.කරුණාරත්න මයා	බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරියා	නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
25	පී.උදයවන්දන් මයා	ප්‍රාදේශීය කලමණාකරු	පොල් වගා මණ්ඩලය
26	ඩබ්.ඒ.ජේ.ආර්.ප්‍රනාන්දු මයා	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	දිස්ත්‍රික් ජලපීචි වගා ව්‍යාප්ති කාර්යාලය
27	නිමලරාජන් මයා	නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ	පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
28	ඊ.ඩී.ඩී. ලක්මාල් මයා	විධායක ඉංජිනේරු	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
29	එච්.එම්.පී.ජයරත්න මයා	ISA	අධ්‍යාපන

30	එච්.එල්.පී.එස්.කුමාර මයා	VCM	කෘෂිකර්ම නැගෙනහිර පළාත
31	ඒ.එම්.ඒ.කුමාරි මිය	ප්‍රාදේශීය ලේකම්	දමන
32	සඳුරුවන් අනුරුද්ධ මයා	ප්‍රාදේශීය ලේකම්	අම්පාර
33	බී.වී.එස්.ගුණසේන මයා	ප්‍රාදේශීය ලේකම්	පදියතලාව
34	එම්.එම්.අස්මි මයා	ප්‍රාදේශීය ලේකම්	සායින්දමරුදු
35	එම්.අයි.ගර්නාස් මයා	ප්‍රාදේශීය ලේකම්	පොතුච්ඡිල්
36	එම්.ඒ.ලාල් කුමාර මයා	SPO	DPCCS-BP
37	එල්.නහිජා මිය	සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්	අඩ්ඩාලව්වෙන
38	ටී.එම්.එම්.අන්සර් මයා	ප්‍රාදේශීය ලේකම්	අක්කරපත්තුව
39	වෛද්‍ය එන්.බී.එම්.ගෞරෝස් මිය	වෛද්‍ය නිලධාරී (සැලසුම්)	ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, අම්පාර.
40	ආර්.බී.එම්.මහීර් මයා	කලමණාකරණ සේවා නිලධාරී	ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, අම්පාර.
41	කේ.කදිසමුර්ති මයා	ජ්‍යෙෂ්ඨ මැනුම් නිලධාරී	මැනුම් දෙපාර්තමේන්තුව
42	ඩී.එම්.ජයවර්ධන මයා	පරිපාලන නිලධාරී	ශ්‍රී ලංගම
43	එම්.එම්.ඩී.එස්.එන්. පෙරේරා මයා	COO	ගල්ඔය වැව්ලි දෙපාර්තමේන්තුව
44	එන්.නවනීතරාජා මයා	ප්‍රාදේශීය ලේකම්	ලාහුගල
45	ජේ. ලියාකත්තුව මයා	ප්‍රාදේශීය ලේකම්	කල්මුණ
46	තිළිණ වික්‍රමරත්න මයා	ප්‍රාදේශීය ලේකම්	මහඔය
47	එස්.එල්.මොහොමඩ් මයා	ප්‍රාදේශීය ලේකම්	සම්මන්තර
48	ආර්.අබේරත්න මයා	දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ	ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව (පළාත්)
49	නිශාන්ත ජයතුංග මයා	නියෝජ්‍ය ප්‍රාදේශීය ව්‍යාපෘති කලමණාකරු	මහවැලි අධිකාරිය.
50	ඩබ්.කේ.එම්.එස්.පී.බණ්ඩාර මයා	නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ,	කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය
51	එල්.පී.වාමනී සෝමදාස මිය	ගොවිජන සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස්	ගොවිජන සංවර්ධන දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය
52	එස්.පී.එස්.ජයතිස්ස මයා	නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ	නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
53	කේ.ඩී.යු.කුමාර මයා	පොලිස් පරීක්ෂක	පොලිස් ස්ථානය අම්පාර.
54	එම්.අයි.ගයාස් මයා	සංවර්ධන නිලධාරී	ප්‍රාදේශීය සභාව
55	එස්.එන්.එම්. අෂ්වත් මයා	LGA	ප්‍රාදේශීය සභාව
56	ඉංජි.කපිල ජේ. පෙරේරා මයා	ප්‍රාදේශීය කලමණාකරු	ජාතික ජල සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව
57	එස්.පී.වී.යු.නාරායන මයා	DSDO	ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව
58	එන්.මනිවන්තන් මහතා	පළාත් පාලන කොමසාරිස්	නැ.ප. ත්‍රිකුණාමලය
59	එස්.සතරසිංහ මයා	සහකාර අධ්‍යක්ෂක	කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය
60	එච්.පී.එස්.නිලකරන්ත	ප්‍රාදේශීය ව්‍යාපෘති කලමණාකරු	මහවැලි අධිකාරිය, රඹකැන්ඔය
61	ජේ.ඒ.පී.එන්.ජයසිංහ මයා	නියෝජ්‍ය ප්‍රාදේශීය ව්‍යාපෘති කලමණාකරු	මහවැලි අධිකාරිය, රඹකැන්ඔය
62	එම්.එල්.ඒ.සානීර් මයා	නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (අන්තර් පළාත්)	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව (අන්තර් පළාත්)
63	එම්.එස්.එම්.අන්සාර් මයා	සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්	කම්කරු කාර්යාලය, අම්පාර.
64	ආර්.ඥාණසෙල්වම් මයා	නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ	කාර්මික අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය
65	කේ.පාස්කාරාදන් මයා	ඉංජිනේරු	කාර්මික අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය දේශගුණික ස්මාර්ට් වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය
66	අර්.එම්.ආරියදාස මයා	නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ	වාරිග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
67	එම්.එම්.එන්.මුනාස් මයා	විධායක ඉංජිනේරු	මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

68	ඩී.එම්.ඒ.ඩබ්.කුමාර මයා	සහකාර අධ්‍යක්ෂක වෙනුවට	වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව
69	එස්.ඩබ්.කුමාරසිංහ මයා	සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස්	සමූපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් කාර්යාලය
70	එච්.නයිස් රෝස්කාන් මයා	සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ	අධ්‍යාපන කාර්යාලය, සම්මන්ත්‍ර
71	එම්.එස්.එම්.සරත් මයා	සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ	දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි කාර්යාලය, අම්පාර
72	එම්.එස්.ඒ. කලිස් මයා	දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ	දිස්ත්‍රික් ලේකම්කාර්යාලය, අම්පාර
73	ඒ.එම්.ප්‍රියන්ත බත්ධාර මයා	දිස්ත්‍රික් පොහොර නිලධාරී	දිස්ත්‍රික් ලේකම්කාර්යාලය, අම්පාර
74	එස්.එල්.ආදම්බාවා මයා	ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී	දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, අම්පාර.
75	වෛද්‍ය උපුල් විජේනායක මයා	වෛද්‍ය අධිකාරී	මූලික රෝහල (අම්පාර)
76	එම්.ඒ.එස්.බී.උඩපමුණුව මයා	ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු	වී අලෙවි මණ්ඩලය
77	එම්.බී.අලියාර් මයා	ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
78	අයි.එල්.එම්.රිෆාස් මයා	ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී	ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාලය කල්මුණ
79	වී.ටී.සම්බන්දන් මයා	සහකාර ඉංජිනේරු	ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, කල්මුණ
80	එම්.එස්.නරිෂ් මොහොමඩ් මයා	නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ	කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, තිරුක්කෝවිල්
81	ඉංජි.ඒ.එම්.අස්මීර් මයා	විධායක ඉංජිනේරු	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
82	එස්.ජගරාජන් මයා	ප්‍රාදේශීය ලේකම්	කාර්තිඩු
83	කේ.එල්.එම්.මුසම්මිල් මහතා	මූලස්ථාන ඉඩම් නිලධාරී	පලාත් ඉඩම් කාර්යාලය
84	ඒ.එල්.අයි.හානු මිය	ඉඩම් කොමසාරිස්	ඉඩම් කොමසාරිස් කාර්යාලය, අම්පාර
85	ආර්.එම්.සමරකෝන් මයා	සභාපති	ලාභගල ප්‍රාදේශීය සභාව
86	ඒ.එම්.නොබිල්දින් මයා	සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ	අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
87	කේ.ශිවකුමාර් මයා	දිස්ත්‍රික් සමුද්‍රීය පරිසර නිලධාරී	සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය
88	ආර්.එම්. විජයපාල මයා	දිසා වන නිලධාරී	වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, අම්පාර.
89	එස්.රංගනාදන් මයා	ප්‍රාදේශීය ලේකම්	නාවික වෙලි
90	ඒ.එම්.අබ්දුල් ලතීෆ් මයා	ප්‍රාදේශීය ලේකම්	නින්දවුර්
91	ටී. සිවසුබ්‍රමනියම් මයා	විධායක ඉංජිනේරු	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
92	ඩී.එම්.එස්.බී.දිසානායක මයා	නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව (පළාත්)
93	ඒ.ඒ. ජලිල් මයා	IMA	ග්‍රාමීය කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
94	ඒ.සුදර්ශන් මයා	සභාපති	ප්‍රාදේශීය සභාව- නාවික වෙලි
95	අයි.එල්.එම්.මහීර් මයා	සභාපති	ප්‍රාදේශීය සභාව- සම්මන්ත්‍ර
96	යූ.පී.එච්.උභයදාස මයා	ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු	රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව
97	ආර්.එම්.කමලසිරි මයා	නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ	කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
98	සුදන් ගමගේ මයා	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, අම්පාර.
99	ජේ.ඒ.අකිල් මයා	පලාත් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ	පලාත් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය
100	පී.විහරනන් මයා	වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
101	එම්.එස්.ගුනසේකර මයා	කෘෂිකර්ම උපදේශක	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
102	ආර්. රාධිකා මිය	ව්‍යාපෘති නිලධාරී	කාර්මික අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය

103	එම්.ඒ.සී.එම්.රියාස් මයා	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය
104	වෛද්‍ය එම්.සී.එම්.මහීර් මයා	වෛද්‍ය නිලධාරී(සැලසුම්)	ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාලය කල්මුණ
105	එස්.එම්.එම්.තාර්මි	සංවර්ධන නිලධාරී	කෘෂි අපනයන මණ්ඩලය
106	වෛද්‍ය එම්.ඒ.එම්.තාසි මයා	පළාත් අධ්‍යක්ෂ	සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව
107	කේ.ටී.එස්.කුමාර මයා	කෘෂිකර්ම ප්‍රධානී	ගල්මය වැව්පිළි පුද්.සමාගම
108	එච්.එම්.එම්.එච්.බණ්ඩාර මයා	විධායක නිලධාරී	නාවික හමුදාව
109	ඩී. අබේවර්ධන මයා	පොලිස් ස්ථානාධිපති	පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව
110	එන්.රමේෂ් මයා	ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක	දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,අම්පාර
111	එස්.පී.සීලන් මයා	භාෂා පරිවර්තක	දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,අම්පාර
112	ඩබ්.ඒ.ඩී.පී.ගුණතිලක මයා	අණදෙන නිලධාරී	සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය
113	ඒ.ඒ.රායක් මයා	සහකාර තාක්ෂණ නිලධාරී	ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව
114	කේ.පී නලින් පෙරේරා මයා	ASR/STF	පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව
115	එම්.ආර්.එම්.තාරිස් මයා	භූ විද්‍යා ඉංජිනේරු	භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය
116	ආර්.එම්.සිරිවර්ධන මයා	අධ්‍යක්ෂ	ජාතික තරුණ සේවා සභාව
117	උපුල් චන්ද්‍රසිරි මයා	මේජර් ජනරාල්	24වන සේනාංකය,මල්වත්ත
118	යූ.එල්.ඒ. නසාර් මයා	පළාත් ඉංජිනේරු	පළාත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව, නැ.ප
119	ජේ.ඒ.සුදන් මයා	සභාපති	ප්‍රාදේශීය සභාව දෙහිඅත්තකණ්ඩිය
120	පී.රාසමෝහන් මයා	ප්‍රධාන ඉංජිනේරු	මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව,අම්පාර
121	එම්.එච්.ඒ. රහිම.මයා	සභාපති	ප්‍රාදේශීය සභාව පොතුවිල්
122	වයි.එම්.එස්.එස්.යාපා මයා	තේවාසික කළමනාකරු	ප්‍රාදේශීය තේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අංශය
123	එම්.අයි.තවුම් මයා	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	ඉඩම් පරිහරණ
124	ඒ.පී.අයිරාංගනී මිය	දිස්ත්‍රික් කළමනාකරු	ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, අම්පාර
125	එස්.ආර්.හසන්ති මිය	කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ	කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
126	කේ.එස්.කුමාර පෙරේරා මයා	නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ,	නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, අම්පාර (බීජ)
127	එස්.උදයරාජන් මයා	සහකාර අධ්‍යක්ෂ	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, අම්පාර.
128	උදාර නානායකකාර මයා	ප්‍රාදේශීය ලේකම්	උභත
129	වෛද්‍ය ඩබ්.පී.එස්.සංජීවනී මිය	පශු වෛද්‍ය	සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව
130	වී.පපාකරන් මයා	ප්‍රාදේශීය ලේකම්	ආලයඩිවෙමඩු
131	එම්.එස්.එස්.නජීම් මයා	කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ	කල්මුණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය.
132	ආර්. අබිරිජිතන් මයා	ජලජීවී වගා සංවර්ධන නිලධාරී	දිස්ත්‍රික් ඩිවර් කාර්යාලය (නැගෙනහිර පළාත)
133	එම්.එස්.සහතුල් නජීන් මයා	කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ	කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය